DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 143 del 02/12/2025

Oggetto: PUBLIACQUA SPA - INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N.5 DEL 27/11/2016 - DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO IL 30/06/2025 AI SENSI DELL'ART. 23 L.R. N. 69/2011 – STATO DELL'ARTE DELLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI LORO CIUFFENNA. PRESA D'ATTO E DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO IL 31/12/2025..

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del sottoscritto n. 44 del 3/04/2025 ad oggetto "*Publiacqua Spa – interventi di cui all'art. 2 della L.R. n.5 del 27 gennaio 2016 s.m.i.. Diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 69/2011 s.m.i.",* con il quale il Gestore PUBLIACQUA Spa è stato diffidato ad ultimare nel minor tempo possibile e comunque entro il 30/06/2025 l'intervento sotto riportato funzionale al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque:

Codice intervento AIT	Nome intervento	DATA CONCLUSIONE LAVORI (messa in esercizio delle opere)
MI_FOG-DEP01_03_0226	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO - LORO CIUFFENNA	30/06/2025

PRESO ATTO della nota in atti al prot. n. 16591 del 19/11/2025, con la quale il Gestore PUBLIACQUA Spa chiede una proroga al 31/12/2025 del termine di ultimazione lavori relativamente agli scarichi SD5_418 e SD5_400, ultimi rimanenti nell'agglomerato di Loro Ciuffenna;

DATO ATTO, come si evince dalla predetta nota, che in data 18/12/2024 è stato attivato il primo stralcio delle opere che ha permesso l'eliminazione dello scarico SD5_283 ed il collettamento della sua rete fognaria all'IDL San Giovanni Valdarno, e che in data 14/06/2025 (vedi nota in atti al prot. n. 13663 del 29/09/2025) sono state attivate le ulteriori opere idrauliche necessarie all'eliminazione dello scarico SD5_417;

PRESO ATTO inoltre che, con riferimento allo scarico SD5_400, a seguito della valutazione del Gestore PUBLIACQUA Spa dell'impossibilità tecnica di una sua completa eliminazione, lo stesso Gestore ha individuato una soluzione finalizzata alla riduzione del carico organico, mediante la realizzazione di una nuova linea fognaria in Piazza Borro Tonino e il convogliamento dei reflui verso la rete fognaria mista esistente e diretta all'IDL San Giovanni Valdarno;

PRESO ATTO, infine, che il Gestore si impegna a completare detti lavori entro il 31/12/2025 e a presentare eventuale autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 19 bis del DPGR 46R/2008 per gli scarichi rimanenti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 s.m.i., n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

DECRETA

DI PROROGARE al **31/12/2025,** per le motivazioni di cui alla nota in atti al prot. n. 16591 del 19/11/2025, cui si rinvia, il termine per la conclusione dei lavori relativi agli scarichi SD5_418 e SD5_400 - MI_FOG-DEP01_03_0226 - SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO - LORO CIUFFENNA;

DI PRESCRIVERE al Gestore PUBLIACQUA Spa di comunicare tempestivamente la messa in esercizio e, non appena disponibili, di trasmettere il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo;

DI PROCEDERE, in caso di inutile decorso del predetto termine, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all' art. 23 della L.R. 69/2011 e all' art. 152, comma 3 del D.lgs. 152/2006;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Gestore PUBLIACQUA spa, alla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile Settore Tutela Acqua e Costa -Servizio Idrico Integrato e alla Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Regione Toscana;

DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Comune di Loro Ciuffenna, per quanto di competenza, ai fini dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per motivi di igiene pubblica e sanità ai sensi del comma 32 della L. n.833 del 23/12/1978;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005